

PIELIKUMS

Limbažu novada domes
26.11.2015. sēdes lēmumam
(protokols Nr.23, 34.§)

DARBA UZDEVUMS

Limbažu novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam izstrādei

1. Izstrādāt Limbažu novada attīstības programmu 2017. – 2023.gadam (turpmāk – Programma), nosakot rīcību kopumu pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.
2. Programmas izstrādē izmantot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu.
3. Programmas izstrādes pamatojums:
 - 3.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punkts;
 - 3.2. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturrtā daļa un 10.pants;
 - 3.3. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punkts, 12.panta pirmā daļa un 22.pants;
 - 3.4. Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”;
 - 3.5. Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.
4. Programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem „Metodiskajiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālajā un vietējā līmenī”.
5. Programmas izstrādes uzdevumi:
 - 5.1. Definēt novada vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai.
 - 5.2. Izvērtēt un ņemt vērā Rīgas plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, Limbažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.-2030.gadam, Limbažu novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.gadam un to pašvaldību spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas novads.
 - 5.3. Izstrādājot Programmu, apzināt un ņemt vērā, jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus.
 - 5.4. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot tos darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs, atbilstoši Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumos Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktajai kārtībai.
6. Programmas izstrādes process un izpildes termiņi:

Nr. p.k.	Pasākums	Termiņš
6.1.	Sagatavošanās Programmas izstrādei	
6.1.1.	Domes lēmums par Programmas izstrādes uzsākšanu.	2015.gada novembris
6.1.2.	Lēmuma par Programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana Rīgas plānošanas reģionam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas). Paziņojuma publicēšana mājaslapā www.limbazi.lv , informatīvajā izdevumā „Limbažu Novada Ziņas”, vietējā laikrakstā „Auseklis” un teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas).	2015.gada decembris
6.1.3.	Programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana. Programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna apspriešana vadības grupā.	2015.gada decembris

6.1.4.	Paziņojuma par sabiedrības līdzdalības iespējām Programmas izstrādes procesā sagatavošana un publicēšana mājaslapā www.limbazi.lv (sadaļa „Sabiedrības līdzdalība”) un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Limbažu Novada Ziņas”.	2015.gada decembris – 2016.gada janvāris
6.1.5.	Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu līderus.	2016.gada februāris – marts
6.1.6.	Ar Programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk., konsultācijas ar Rīgas plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām).	2016.gada februāris – marts
6.1.7.	Iedzīvotāju anketēšana un anketu rezultātu apkopošana par to redzējumu aktuālākajās realizējamajās problēmās pašvaldībā un turpmākās attīstības iespējām.	2016.gada februāris – marts
6.2. Programmas projekta izstrāde		
6.2.1.	<p>Programmas projekta izstrāde:</p> <p>1.posms – pašreizējās situācijas raksturojums un analīze. Pašvaldības pašreizējās situācijas apraksts un teritorijas rīcībā esošo resursus raksturojums.</p> <p>2.posms – stratēģiskās daļas izstrāde. Pašvaldības vidēja termiņa prioritāšu, rīcību virzienu formulēšana.</p> <p>3.posms – rīcības plāna un investīciju plāna izstrāde ne mazāk kā triju gadu periodam.</p> <p>Konkrētu rīcību un investīciju objektu noteikšana, nosakot izpildītājus un finanšu resursus (kontekstā ar ikgadējo pašvaldības budžetu).</p> <p>4.posms – īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtības izstrāde.</p> <p>Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtības izstrāde ar mērķi radīt ietvaru, kas nodrošina iespēju izvērtēt pašvaldības attīstību, kā arī attīstības programmas īstenošanas gaitā sasniegto atbilstoši noteiktajiem uzraudzības rādītājiem.</p>	2016.gada februāris – maijs
6.2.2.	Programmas projekta regulāra izskatīšana vadības grupā, to precizējot un novēršot potenciālās pretrunas	2016.gada februāris – maijs
6.3. Publiskā apspriešana un saskaņošana		
6.3.1.	Domes lēmums par Programmas projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un Programmas projekta nodošanu Rīgas plānošanas reģionam.	2016.gada jūnijs
6.3.2.	Paziņojuma par Programmas projekta publisko apspriešanu publicēšana mājaslapā www.limbazi.lv , www.rpr.gov.lv un teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un vietējā laikrakstā „Auseklis” (piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas un vismaz piecas darbdienu pirms publiskās apspriešanas termiņa sākuma).	2016.gada jūnijs
6.3.3.	Programmas projekta publiskās apspriešanas organizēšana (vismaz 4 nedēļas), tai skaitā organizējot sabiedrisko apspriedi/-es (informācija par sabiedrisko apspriedi/-ēm www.limbazi.lv ne mazāk kā 14 dienas pirms tās/to norises).	2016.gada septembris – oktobris
6.3.4.	Publiskās apspriešanas rezultātu un atzinumos norādīto iebildumu un priekšlikumu apkopošana, sabiedriskās apspriedes/-žu kopsavilkuma publicēšana mājaslapā www.limbazi.lv (sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”, ne vēlāk kā 14 dienas pēc sanāksmes).	2016.gada oktobris

6.3.5.	Programmas projekta publiskās apspriešanas rezultātu un institūciju atzinumos norādīto iebildumu un priekšlikumu izvērtēšana vadības grupā, vienojoties par nepieciešamajiem papildinājumiem.	2016.gada oktobris
6.3.6.	Publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, norādot dalībnieku sarakstu, iesniegto iebildumu un priekšlikumu būtību, to vērā ņemšanu vai pamatojumu, ja tie netiek ņemti vērā, tā publicēšana mājaslapā www.limbazi.lv .	2016.gada novembris
6.4.	Programmas gala redakcijas izstrāde un saskaņošana	
6.4.1.	Programmas galīgās redakcijas izstrāde, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus un institūciju sniegtajos atzinumos norādītos iebildumus un priekšlikumus.	2016.gada novembris
6.4.2.	Pozitīvu atzinumu gadījumā Domes lēmums par gala redakcijas apstiprināšanu. Lēmuma publicēšana mājaslapā www.limbazi.lv , un teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā un vietējā laikrakstā „Auseklis” (piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas). Negatīvu atzinumu gadījumā Programma tiek precizēta un atkārtoti saskaņota.	2016.gada decembris
6.4.3.	Apstiprinātās Programmas publiskošana un iesniegšana (divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Rīgas plānošanas reģionam (papīra formā un elektroniski PDF formātā).	2016.gada decembris