
Grozījumi NOLIKUMA “Saules paneļu uzstādīšana SIA “LIMBAŽU SILTUMS””, ID Nr. LS 2024/13, pielikumā Nr.3.
Grozījumi līguma izpildes 3.punkta 3.2. apakšpunktā: 
“Izpildītājs Darbus veic 7 (septiņos) mēnešos no Līguma spēkā stāšanās brīža”.

