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DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 

 
Darbu organizācijas projekts sagatavots pamatojoties uz būvprojekta „Ūdensvada un kanalizācijas 

pievadu izbūve pašvaldības dzīvojamai ēkai Rīgas ielā 5, Alojā” ietvertajiem inženierrisinājumiem. 

Būvdarbu organizācijas projekta izstrādē ņemti vērā Ministru kabineta noteikumi, kā arī spēkā esošas 

celtniecības normas. 

Darbu organizācijas projekts izstrādāts, lai:  

✓ nodrošinātu racionālu un kvalitatīvu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvo aktu prasībām; 

✓ sniegtu informāciju par būvdarbu veikšanas laikā veicamajiem darba aizsardzības, darba 

drošības tehnikas un ugunsdrošības pasākumiem; 

✓ novērstu esošo inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā; 

✓ nodrošinātu būvdarbu izpildes higiēniskumu, nekaitīgumu cilvēku veselībai un 

apkārtējai videi. 

 

 BŪVDARBU VEIKŠANAS VIETU NOROBEŽOŠANA 

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem 

atbilstoši Latvijas valsts standarta nosacījumiem, kurš nosaka funkcionālas nozīmes nožogojumu ar 

aizsargājošām, drošības un brīdinājuma funkcijām, kā arī nožogojumu uzstādīšanas vietu (iekšējo un 

ārējo) un stiprinājuma veidus.  

 

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVLAUKUMĀ 

Būvdarbu laikā darbuzņēmējam jānodrošina nepārtraukta un netraucēta gājēju, vietējā un operatīvā 

transporta kustība. 

Darbuzņēmējam jānodrošina nepieciešamā pieeja privātīpašumam un sabiedriskajiem objektiem 

saskaņā ar prasībām, ko izvirzījis pasūtītājs un varas iestādes, nepieciešams saskaņot darbu veikšanas 

projektu. 

Satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu 

dienu pirms darbu uzsākšanas. 

Darbuzņēmēja pienākumos ietilpst jebkādu nepieciešamo gājēju un ceļu tiltu izveidošana. Gājēju 

tiltiem jābūt ar margām gājēju ceļu un roku augstumā. Tiltiem pār ceļiem īpaši jāapzīmē malas, ceļiem jābūt 

pietiekami platiem satiksmes drošības nodrošināšanai un konstruētiem attiecīgajai satiksmes slodzei. 

Darbuzņēmējs atbild par tiltu konstrukcijas drošību un to izvietojumu. 

 

VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas 

resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi veicami un organizējami, ievērojot 

tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. 

Veicot zemes darbus, maksimāli jāsaglabā augsnes virskārta, kuru jāizmanto zālāju un stādījumu 

atjaunošanai. Izrakto grunti novietot kaudzēs blakus tranšejām un izmantot atpakaļ aizbēršanai. 

Aizliegts izveidot pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav paredzēta augsnes 

atjaunošanas pasākumi. 

Būvdarbu veikšanas procesā nav pieļaujama būvprojektā neparedzētu stādījumu ierīkošana, kā 

arī saglabājamo koku bojāšana.  

Degvielas un eļļas novietnes jāparedz vietās, kur ir ciets segums, kas nepieļautu šo vielu 

iesūkšanos augsnē. 

Būvniecības procesā jāveic pasākumi, lai objekta teritorija netiktu piesārņota un piegružota ar 

būvatkritumiem. Aizliegts sadedzināt būvgružus un citus atkritumus, kā arī tos aprakt būvlaukumā. 

Būvgruži jāsavāc ar kastu un konteineru palīdzību. Veicamie pasākumi teritorijas uzturēšanai kārtībā: 

✓ plāna izstrādāšana būvatkritumu apsaimniekošanai; 

✓ līguma noslēgšana vai atļaujas saņemšana būvgružu utilizācijai, pārstrādei vai 

izgāztuves izmantošanai; 

✓ savlaicīga atbilstošu konteineru pasūtīšana, uzstādīšana, uzturēšana kārtībā, izvešana, 

utt.; 

✓ pareiza būvmateriālu nokraušana un uzglabāšana ņemot vērā piegādātāja norādījumus, 

esošās materiālu novietošanas vietas reljefa īpatnības, materiālu specifiku, utt.; 
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. Tranšejās ieplūdušos grunts-ūdeņus un virsūdeņus atsūknē ar sūkņiem. Pagaidu drenāža tranšejā 

cauruļu montāžas laikā jāplāno un jāuzstāda, ņemot vērā izrakuma stabilitāti un nepieciešamību nodrošināt 

darba apstākļus sausā tranšejā, kā arī drenāžas iespaidu uz apkārtējo vidi.  

 

KVALITĀTES KONTROLE UN NODROŠINĀŠANA 

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par 

Latvijas būvnormatīvos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem būvdarbu 

kvalitātes rādītājiem. 

Būvdarbu kvalitātes kontrole jāveic saskaņā ar būvuzņēmēja izstrādātiem, atbilstoši veicamo 

darbu veidam un apjomam, kvalitātes kontroles plāniem. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver: 

✓ būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, 

ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;  

✓ atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;  

✓ pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma 

kontroli. 

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus, kā arī izbūvētās ugunsdrošībai 

nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņem ekspluatācijā ar pieņemšanas aktu. 

Nav pieļaujama veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši 

un darbu izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. 

Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu 

bojājumi, pirms darbu uzsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un 

sastādāms attiecīgs akts. 

 

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS 

Būvdarbu organizācijai par pamatu ņemt būvprojekta inženierrisinājumu daļā izstrādāto 

ģenplānu (UKT-2), kā arī būvprojektam pievienoto topogrāfisko plānu, kuros norādīts esošo un 

plānoto inženiertīklu izvietojums. 

Būvdarbi organizējami ievērojot celtniecības darbu tehnoloģijas un procesa secīgumu. 

Detalizētu darbu secīgumu izstrādā Būvuzņēmējs būvdarbu kalendārajā plānā. 

Būvdarbu sagatavošanas procesā veicami visi organizatoriskie pasākumi, kā arī darbi 

būvlaukumā un ārpus tā, lai nodrošinātu būvdarbu sekmīgu norisi un visu iesaistīto būvdarbu 

dalībnieku saskaņotu darbību.  

Pirms būvdarbu uzsākšanas galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzības darbu pret 

nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskā parādībām (applūšana, noslīdeņi, utt.), kuru veikšana tiek iekļauta 

darbu veikšanas projektā. 

Galvenais būvuzņēmējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes 

komunikāciju robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošām 

būvēm un infrastruktūras objektiem. Minētie pasākumi iekļaujami darbu veikšanas projektā un 

nepieciešamības gadījumā saskaņojami ar attiecīgajām uzraudzības institūcijām komunikāciju un 

būvju īpašniekiem vai apsaimniekotājiem.  

Būvdarbu sagatavošanas posmā jāveic darbi, kuros ietilpst: 

✓ būvniecības teritorijas sagatavošana, attīrīšana; 

✓ apstādījumu aizsardzība un pārstādīšana; 

✓ seguma, augsnes virskārtas noņemšana; 

✓ pagaidu komunikāciju un būvju uzstadīšana; 

✓ tranšeju malu nožogošana un marķēšana; 

✓ pagaidu pāreju ierīkošana uzstādot tiltiņus gājējiem; 

✓ pirms darbu uzsākšanas, visiem darbu veicējiem izskaidro darba drošības tehnikas 

noteikumus, kuri jāievēro šāda veida būvdarbos saskaņā ar Latvijas Republikas 

būvnormatīviem. 

Materiālu piegādes objektā jāorganizē, saskaņojot to laikus ar atbildīgo būvdarbu vadītāju un 

ņemot vērā celtniecības – montāžas darbu grafiku, lai tikti nodrošināta kravas izkraušana nekavējot 

celtniecības darbus un neapgrūtinot autotransporta un gājēju satiksmi. 

 

MONTĀŽAS DARBI 

Kanalizācijas un ūdensvada montāža jāveic atbilstoši cauruļu ražotājfirmas tehniskajām 

prasībām. 
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Veicot montāžas darbus, censties novērst nepamatotu izmantojamās tehnikas iekšdedzes dzinēju 

darbību, lai novērstu gaisa un augsnes piesārņojumu. 

Būvuzņēmējam jāatbild par montāžas darbiem: 

✓ saskaņā ar būvprojektu; 

✓ jānodrošina adekvātu strādājošo, cita personāla un jebkādu trešo pušu drošību objektā; 

✓ lai montāžai un ekspluatācijai nebūtu kaitīgu seku uz citām celtnēm vai inženiertīkliem. 

Būvuzņēmējam jābūt pārliecinātam, ka visi darbi var tikt veikti saskaņā ar minētajām prasībām, 

pretējā gadījumā, tam nekavējoties jāinformē pasūtītājs par iespējamajām problēmām. 

Ja montāžas posmā nepieciešams izdarīt izmaiņas būvprojektā, būvuzņēmējam jānodrošina, lai tas 

tiktu izdarīts, saskaņojot ar būvprojekta vadītāju. 

Jāievēro ražotāja montāžas. Apkārtējās vides un materiāla temperatūrai jāatbilst ražotāja prasībām.  

 

LABIEKĀRTOŠANAS DARBI 

Jāpārliecinās par to, vai virsmu atjaunošana visā garumā virs cauruļvada tikusi veikta saskaņā ar 

būvprojekta nosacījumiem. Šai pārbaudei jāietver arī celtniecības darbu teritorijai blakus esošās vietas, uz 

kurām iespaidu atstājuši cauruļu ieguldīšanas darbi, tai skaitā transportēšanas un citi uzglabāšanas 

laukumi. 

Visā izrakuma platumā zem seguma virsmām tiek noklāta noblietēta šķembas noteiktajā biezumā. Lai 

izvairītos no vēlākas virsmu nosēšanās, ir svarīgi veikt sablīvēšanu līdz noteiktajai pakāpei. Vietās, kur 

esošās virsmas paceltas vai rakšana notikusi zem tām, virsmas jānoņem un saskaņā ar instrukcijām jāveic to 

atjaunošana. Pirms virsmas seguma uzklāšanas, noblietētais grants vai smilšu slānis rūpīgi jāizlīdzina. 

Virsmas segums jāuzklāj vienādā līmenī ar blakus esošo.  

Zālāji jānolīdzina, jānogrābj akmeņi, virsma jāizlīdzina un vieta jāapsēj, vai arī ja tiks izmantots 

sagatavots zāles segums, tas jānoklāj un jāaplaista.  

 

DARBA AIZSARDZĪBA 

Būvlaukuma ģenerālais būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, ka tiek izstrādāti konkrētā būvlaukuma 

iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumi, ievērojot un nepārkāpjot 

normatīvos aktus. Ar izstrādātajiem noteikumiem jāiepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības 

procesā iesaistītās personas, kuru darbs saistīts ar būvobjekta apmeklēšanu. 

Par darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs galvenā būvuzņēmēja nozīmētais atbildīgais 

darbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji. Atbildīgais 

darbu vadītājs ievēro darba aizsardzības koordinatora vai koordinatoru, kuri norīkoti atbilstoši 

normatīvajiem aktiem, norādījumus. 

Būvuzņēmējs nodrošina drošības pasākumus – darba vietu un bīstamo zonu nožogojumu, 

brīdinājuma zīmju un uzrakstu izvietošanu. Būvdarbu apjoms un specifika ļauj optimāli risināt 

celtnieku darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un objekta ugunsdrošības 

jautājumus: 

✓ strādnieku atpūtas un ģērbšanās konteineru novietošana teritorijā (turpat arī rokas 

instrumentu un mazgabarīta materiālu uzglabāšana); 

✓ vispārējo celtniecības darbu laikā ugunsdrošībai ieteicams izvietot rokas 

ugunsdzēšamos aparātus; 

✓ ārējai ugunsdrošībai paredzēts izmantot esošos ugunsdzēsības hidrantus; 

✓ mobilo pārvietojamo tualešu novietošana teritorijā; 

✓ mazgāšanās vietas ierīkošana teritorijā; 

✓ teritorijā izveidot pagaidu krautnes celtnieku izmantojamiem būvmateriāliem. 

Nepieciešamo tualetes kabīņu, roku mazgājamo konteineru (strādniekiem) skaitu nosaka 

būvuzņēmējs, vadoties pēc plānotā strādnieku skaita. 

 

 

 

IETEICAMAIS DARBU VEIKŠANAS PROJEKTA SASTĀVS 

1. Darbu veikšanas kalendārais grafiks; 

2. Būvdarbu ģenerālplāns; 

3. Sagatavošanas darbu un būvdarbu apraksts; 

4. Galveno būvmašīnu darba grafiks; 

5. Nepieciešamo speciālistu saraksts darbu veikšanai būvobjektā; 
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6. Darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu 

tehniskie risinājumi (saskaņā ar LR būvniecībai saistošiem ar darba aizsardzību 

obligātajiem normatīvajiem aktiem); 

7. Darbaspēka kustības grafiks. 

 

 

                   Sastādīja                J.Tapiļina 

 


